

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Ветров А.А.	Заместитель председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Быстрянцев Н.Ю.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Быстрянцев Н.Ю.	Министр		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программная (непрограммная)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РП	Штука	0,0000	2024	-	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Быстрянец Н.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.1.1	Мощность объекта КПО Бердянск в Запорожской области	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мощность объекта КПО в Херсонской области	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Мощность объекта Экопромьшленный парк в г. Мариуполе в Донецкой Народной	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Республике													

Разработаны проектные документации, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, содержащие заключения о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающие стоимость создания объектов обращения с ТКО в Запорожской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской области.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров												
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80	88 383,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеевко А.А.	Разработаны проектные документации, на которые получены положительные заклучения государственной экспертизы, содержащие заклучения о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающие стоимость создания объектов обращения с ТКО в Запорожской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской области.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алексеевко А.А.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	06.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Правительством Херсонской области с исполнителем заключен контракт на разработку проектной документации по объекту КПО в Херсонской области мощностью не менее 30 тыс. тонн в год
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Отчет В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован и утвержден отчет Херсонской области о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.4.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации мероприятий по разработке проектной документации по	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Быстрянцев Н.Ю.	Отчет В Минприроды России направлен отчет о ходе реализации мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объекту "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		разработке проектной документации по объекту КПО в Херсонской области мощностью не менее 30 тыс. тонн в год
1.1.5.	Контрольная точка"Разработана проектная документация"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Исполнителем представлена проектная документация на объект КПО в Херсонской области мощностью не менее 30 тыс. тонн в год
1.1.6.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударствен ных экспертиз"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту КПО в Херсонской области мощностью не менее 30 тыс. тонн в год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1. Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00