

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий			
4.	Куратор регионального проекта	Козупица С.А.	МИНИСТР		
5.	Руководитель регионального проекта	Козупица С.А.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Козупица С.А.	МИНИСТР		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Мероприятие	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП,ГП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000		Нет
1.2.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-		Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	101 010 101, 01	101 010 101, 01	101 010 101, 01	0,00	0,00	0,00	303 030 303,03
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	101 010 101, 01	101 010 101, 01	101 010 101, 01	0,00	0,00	0,00	303 030 303,03
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	101 010 101, 01	101 010 101, 01	101 010 101, 01	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	101 010 101,01	101 010 101,01	101 010 101,01	0,00	0,00	0,00	303 030 303,03
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	101 010 101,01	101 010 101,01	101 010 101,01	0,00	0,00	0,00	303 030 303,03

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.1.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"	-	24.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1.3.	Контрольная точка"В субъекте Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о создании в субъекте Российской Федерации условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
1.1.6.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1.8.	Контрольная точка"В субъекте Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о создании в субъекте Российской Федерации условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными муниципальными программами формирования современной городской среды
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территорий"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		территорий
1.1.13.	Контрольная точка"В субъекте Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о создании в субъекте Российской Федерации условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современной городской среды
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждается Федеральным законом "О федеральном бюджете
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектом Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждается Федеральным законом "О Федеральном бюджете
1.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектом Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
1.1.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждается Федеральным законом "О Федеральном бюджете"
1.1.23.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Прочий тип документа Соглашения с субъектом Российской Федерации на реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий по формированию комфортной городской среды
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	100,00	0,01	100,01
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	0,01	100,01