

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Херсонской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Херсонской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Херсонской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Булюк В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мусаев Э.К.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Колмыков М.Е.	и.о. первого заместителя министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000		Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт в Херсонской области	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Херсонской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт в Херсонской области"	01.01.2025	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Присоединение к онлайн системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Министерством экономического развития Херсонской области создана рабочая группа по вопросам внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрен 1 инструмент

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Регионального экспортного стандарта
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 4 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 6 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 9 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 12 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.9.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Служебная записка о внедренных на территории Херсонской области инструментах Регионального экспортного стандарта
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Херсонской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт в Херсонской области	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00