

П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Лагойский А.А.	Министр культуры Херсонской области		
6.	Администратор регионального проекта	Лагойский А.А.	Министр культуры Херсонской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программная (непрограммная)	
		2	Государственная программа	Мероприятие	
		3	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
1.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Лагойский А.А. Министр культуры Херсонской области МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
1.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	5,0000	8,0000	12,0000	17,0000	23,0000	30,0000	35,0000	40,0000	55,0000	65,0000	75,0000	110,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.1 0	Поощрены библиотеки по итогам проведения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												работ, услуг	
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.														
1.1 1	Созданы детские культурно- просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	8,0000	11,000 0	16,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел..	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	5,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.														
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	10,000 0	13,000 0	16,000 0	19,000 0	22,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.														
1.7	Переоснащены	-	Единица	6,0000	2024	-	8,0000	11,000 0	14,000 0	17,000 0	19,000 0	21,000 0	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Настоящий итог												ние товаров, работ, услуг	
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.														
1.8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Настоящий итог	-	Единица	3,0000	2024	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
детскими школами искусств.														
1.9	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	6,0000	9,0000	11,0000	14,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	96 159,09	96 159,09	0,00	0,00	0,00	192 318,18
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	96 159,09	96 159,09	0,00	0,00	0,00	192 318,18
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	96 159,09	96 159,09	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	139 862,20	68 099,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	277 961,80
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	139 862,20	68 099,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	277 961,80
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	139 862,20	68 099,60	70 000,00	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	50 000,00	-	-	-	-	
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	9 090,00	25 091,30	41 957,30	0,00	0,00	0,00	76 138,60
1.4.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	9 090,00	25 091,30	41 957,30	0,00	0,00	0,00	76 138,60
1.4.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	9 090,00	25 091,30	41 957,30	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,30
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,30
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	962,30	-	-	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00
1.6.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00
1.6.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	22 770,00	-	-	-	-	-	
1.6.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.6.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
.									
1.7	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	4 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,50
1.7.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	4 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,50
.									
1.7.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	4 434,50	-	-	-	-	-	
.1.									
1.7.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
.									
1.7.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
.									
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	177 119,00	239 349,99	208 116,39	0,00	0,00	0,00	624 585,38
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	177 119,00	239 349,99	208 116,39	0,00	0,00	0,00	624 585,38
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусств, что составляет 73% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг плана мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств", значение: 1.0000, Документ	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении плана мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.4.	Контрольная точка"Утвержден дизайн-проект"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	Прочий тип документа Утвержден дизайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проект
1.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Тысяча рублей	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок на 2025 год содержит
1.1.6.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.1.7.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы
1.1.8.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.1.10.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.1.11.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.
1.2.1.	Контрольная точка"Проведение мониторинга по мероприятиям"	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Проведение мониторинга по мероприятиям
1.2.2.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.6.	Контрольная точка"Отчет о ходе мероприятия"	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лагойский А.А.	1 Отчет о ходе мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.10.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.21.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.22.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.24.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.2.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.2.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.
1.3.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							музеев, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.
1.4.1.	Контрольная точка "Отчет о модернизации театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Отчет о модернизации театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальной собственности"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг хода мероприятия по проведению модернизации музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Мониторинг хода мероприятия по проведению модернизации музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.
1.6.1.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
			20.08.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.6.3.	Контрольная точка "Мониторинг проведения мероприятий по реализации проекта"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Распоряжение Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения.
1.6.4.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.6.5.	Контрольная точка "Мониторинг проведения мероприятий"	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Мониторинг проведения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.6.	Контрольная точка "Поставка оборудования"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Поставка оборудования
1.6.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.11.	Контрольная точка"Мониторинг мероприятия техническое оснащение региональных и муниципальных музеев"	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Мониторинг мероприятия техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
1.6.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.28.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.29.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.30.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.31.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	Модельная муниципальная библиотека -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	модельному стандарту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.
1.7.1.	Контрольная точка "Утвержден дизайн-проект"	-	25.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Утвержден дизайн- проект
			10.09.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.2.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации мероприятий"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий
1.7.3.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
1.7.4.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы заключен
1.7.5.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.7.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг плана выполнения мероприятий по проекту"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг плана выполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по проекту
1.7.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.10.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.11.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации мероприятий"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятий
1.7.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.22.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.23.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.24.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.29.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.8.1.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.8.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.8.3.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. "						музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой.
1.8.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.8.5.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. "	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методической литературой.
1.8.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)
1.8.7.	Контрольная точка"Мониторинг выполненных работ по оснащению музыкальными инструментами ДШИ."	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Мониторинг выполненных работ по оснащению музыкальными инструментами ДШИ.
1.9.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждениям по 3 млн рублей.
1.9.1.	Контрольная точка "Мониторинг подготовки по исполнению мероприятий по поощрению домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Мониторинг подготовки по исполнению мероприятий по поощрению домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.
1.10.1.	Контрольная точка "Мониторинг подготовки исполнения мероприятий по поощрению	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	1 Мониторинг подготовки исполнения мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		поощрению библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы
1.11.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.11.1.	Контрольная точка "Мониторинг хода создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Мониторинг хода создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям,	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лагойский А.А.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленным в том числе на сохранение семейных ценностей"				точками отсутствует		направленным в том числе на сохранение семейных ценностей
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
2.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей	0.00	0.00
10	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	5.00	5.00
11	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0.00	0.00
12	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	5.00	5.00
2	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0.00	0.00
3	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0.00	0.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	
4	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0.00	0.00
5	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	10.00	10.00
6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0.00	0.00
7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	5.00	5.00
8	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0.00	0.00
9	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	5.00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	30.00	30.00