



ХЕРСОН ВИЛЯЕТИНИНЬ
АКИМИЕТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЯД
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» 10 2025 г. № 134-пн

*Об организации проектной деятельности
в Херсонской области*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» Правительство Херсонской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Положение об организации проектной деятельности в Херсонской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
 - 1.2. Функциональную структуру проектной деятельности в Херсонской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Херсонской области при реализации проектной деятельности руководствоваться Положением об организации проектной деятельности в Херсонской области, утвержденным настоящим постановлением.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Херсонской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Председателя Правительства
Херсонской области



Р.А. Цыганенко

ПОЛОЖЕНИЕ **об организации проектной деятельности в Херсонской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в исполнительных органах Херсонской области (далее – исполнительные органы).

1.2. Основными целями внедрения управления проектной деятельностью являются:

- обеспечение достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента № 309) в части мероприятий, которые относятся к полномочиям исполнительных органов;
- обеспечение достижения целей социально-экономического развития Херсонской области и запланированных целевых показателей реализации региональных проектов;
- повышение эффективности использования ресурсов, задействованных при реализации региональных проектов;
- обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;
- повышение эффективности взаимодействия участников в процессе реализации региональных проектов за счет унификации методологии проектного управления.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента № 309, а также при необходимости – достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным

проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом Президента № 309.

федеральный проект, входящий в состав национального проекта – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора;

федеральный проект, не входящий в состав национального проекта – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Херсонской области, а также к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований в Херсонской области (далее – органы местного самоуправления);

паспорт регионального проекта – составленный на основе и с учетом положений паспорта соответствующего федерального проекта основной документ описания и обоснования, в котором содержится следующая информация: наименование регионального проекта, цели, показатели, задачи, контрольные точки и мероприятия (результат), обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, информация о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения, включая план мероприятий по реализации регионального проекта, при необходимости – дополнительные и обосновывающие материалы;

методология управления проектной деятельностью – правовые акты, методическая и распорядительная документация, разработанные и утвержденные в целях регулирования и организационно-методического сопровождения проектной деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления;

цель регионального проекта – итог реализации регионального проекта, заключающийся в обеспечении достижения цели и показателей федерального проекта, а также собственных недекомпозированных показателей регионального проекта, направленных на достижение изменений в социально-экономической сфере;

показатель проекта – определяемый в паспорте проекта количественно

измеримый параметр, характеризующий достижение цели проекта, а также дополнительно характеризующий достижение задачи, отражающий конечные общественно значимые и социально-экономические эффекты от реализации соответствующего проекта;

риск проекта – вероятностное событие, которое в случае наступления может оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект;

рабочий план регионального проекта – инструмент оперативного управления ходом реализации для руководителя регионального проекта, формируется на основании плана мероприятий, являющегося приложением к паспорту регионального проекта;

президиум Совета – совещательный орган при Президенте Российской Федерации, образованный в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, исполнительных органах субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Российской Федерации и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации;

проектный комитет – высший коллегиальный орган, состав которого утверждается президиумом Совета или куратором национального проекта по каждому национальному проекту. Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или нескольких федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

Проектный комитет Херсонской области – высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью исполнительных органов и органов местного самоуправления, координирующий и контролирующий деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления в сфере управления проектной деятельностью, принимающий ключевые управленческие решения по региональным проектам;

проектный офис Правительства Российской Федерации – структурное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, обеспечивающее деятельность президиума Совета;

куратор национального проекта – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, осуществляющий исполнение решений президиума Совета и контролирующий выполнение национального проекта;

региональный проектный офис – структурное подразделение Министерства экономического развития Херсонской области, обладающее необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия;

куратор национального проекта – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, осуществляющий исполнение решений президиума Совета и контролирующий выполнение национального проекта;

руководитель федерального проекта – должностное лицо, на которое по решению президиума Совета возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте федерального проекта;

куратор регионального проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за обеспечение регионального проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя регионального проекта;

руководитель регионального проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за достижение целей регионального проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения регионального проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения, текущих статус-отчетов и итогового отчета по региональному проекту, осуществляет оперативное управление региональным проектом;

администратор регионального проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за организацию процесса планирования регионального проекта, подготовку отчетности по региональному проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива регионального проекта, организацию совещаний по региональному проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю регионального проекта;

участники проектной деятельности – лица, объединенные во временную организационную структуру и участвующие в управлении и реализации проекта в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

исполнители регионального проекта – участники проектной деятельности, ответственные за своевременное и качественное выполнение работ регионального проекта, предусмотренных календарным планом реализации регионального проекта, представление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах;

иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.4. В целях осуществления проектной деятельности в исполнительных органах формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Херсонской области, утвержденной постановлением Правительства Херсонской области, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных, годовых и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов

и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

1.6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в автоматизированной подсистеме анализа реализации национальных проектов на базе государственной автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»), а также в ГИИС «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.

1.7. Взаимодействие органов управления проектной деятельностью осуществляется с использованием ГАС «Управление» и ГИИС «Электронный бюджет».

1.8. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые на базе ГАС «Управление», в приоритетном порядке используются ГИИС «Электронный бюджет» при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности

1.9. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и сроки составления проекта бюджета Херсонской области и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области на очередной финансовый год и на плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом результатов реализации региональных проектов за предыдущий период.

1.10. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) отражение в паспортах региональных проектов их вклада в достижение национальных целей, определенных Указом Президента № 309;

б) отражение влияния результатов региональных проектов на достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов, стратегии социально-экономического развития Херсонской области (далее – Стратегия) (при наличии);

в) включение в паспорта региональных проектов мероприятий, содержащихся в том числе в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Херсонской области,

направленных на достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национальных проектов и достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач федеральных проектов;

г) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых результатов, а также их вклада в достижение целей и показателей, выполнение задач национальных и федеральных проектов, Стратегии;

д) отражение влияния результатов региональных проектов на достижение целей и показателей региональных проектов;

е) реализация в первую очередь мероприятий региональных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий;

ж) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов.

1.11. Информация, содержащаяся в паспортах региональных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением.

2. Инициирование регионального проекта

2.1. Инициирование регионального проекта может осуществляться исполнительными органами самостоятельно, а также во исполнение поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора Херсонской области, Председателя Правительства Херсонской области, а также по предложениям федеральных органов исполнительной власти, проектного офиса Правительства Российской Федерации.

Основанием инициирования регионального проекта является его вклад в достижение целей и показателей, выполнение задач федерального проекта.

2.2. При инициировании регионального проекта осуществляется подготовка паспорта регионального проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3. Подготовка регионального проекта

3.1. Паспорт регионального проекта.

3.1.1. Разработка паспорта регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта на основе предложений исполнительных органов, органов местного самоуправления, участников проектной деятельности, являющихся предполагаемыми

исполнителями регионального проекта.

3.1.2. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, его цели и показатели, задачи и мероприятия (результат) по годам реализации, контрольные точки, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения.

Паспорт регионального проекта, дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта разрабатываются в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.1.3. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта регионального проекта с заинтересованными исполнительными органами Херсонской области, иными государственными органами, организациями, под которыми понимаются:

3.1.3.1 исполнительные органы, иные государственные органы и организации, являющиеся участниками проектов, – для показателей, мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек проектов, в отношении которых такие государственные органы и организации осуществляют полномочия исполнителей (соисполнителей);

3.1.3.2 Министерство финансов Херсонской области – для проектов (мероприятий (результатов) проектов), предполагающих финансовое обеспечение за счет разных источников финансирования;

3.1.3.3 Министерство экономического развития Херсонской области;

3.1.3.4 ответственный исполнитель государственной программы Херсонской области - для региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, реализуемых в составе государственных программ Херсонской области;

3.1.4. Согласование паспорта проекта Министерством финансов Херсонской области и Министерством экономического развития Херсонской области осуществляется в соответствии с методическими указаниями (рекомендациями) проектного офиса Херсонской области.

3.1.5. Предполагаемый руководитель регионального проекта вносит согласованный паспорт регионального проекта вместе с дополнительными и обосновывающими материалами в Проектный комитет Херсонской области.

3.1.6. При подготовке заседания Проектного комитета Херсонской области, на котором планируется рассмотрение паспорта регионального проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у исполнительных органов, органов местного самоуправления, участников проектной деятельности, являющихся предполагаемыми исполнителями регионального проекта, и при необходимости организует рассмотрение паспорта регионального проекта на совещаниях под председательством предполагаемого куратора регионального проекта

с участием заинтересованных сторон и предполагаемых исполнителей регионального проекта.

3.1.7. Региональные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Херсонской области, к сфере реализации которых они относятся.

3.2. Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта.

3.2.1. В целях достижения целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта заключается соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – соглашение о реализации регионального проекта), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3.2.2. В целях достижения целей, показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, декомпозируемых по Херсонской области, Правительством Херсонской области заключается соглашение с ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации о реализации на территории Херсонской области государственных программ Херсонской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Заключение соглашений, в том числе дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение, осуществляется в системе «Электронный бюджет» в форме электронного документа. Соглашения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта каждой из сторон соглашения.

3.2.3. Разногласия, возникшие при заключении соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта, рассматриваются и устраняются в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

3.2.4. Руководитель регионального проекта обеспечивает соответствие паспорта регионального проекта и паспорта федерального проекта, а также соглашений (дополнительных соглашений) о реализации региональных

проектов с учетом решений, принятых проектным комитетом или куратором национального проекта при рассмотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения соглашений (дополнительных соглашений) о реализации региональных проектов.

3.2.5. Достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, затрагивающих законодательно установленные полномочия субъектов Российской Федерации, а также вопросы местного значения, обеспечивается в соответствии с планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

4. Реализация региональных проектов

4.1. Мониторинг реализации региональных проектов.

4.1.1. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспортах региональных проектов.

4.1.2. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы ГИИС «Электронный бюджет».

4.1.3. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов региональных проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

4.1.4. Мониторинг реализации региональных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических указаний президиума Совета и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

4.1.5. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом - информация о реализации региональных проектов (далее - отчетность), отчет о ходе реализации регионального проекта.

Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации региональных проектов за период (месяц, квартал, год), а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В отчетность включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов с детализацией

до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

Сведения, содержащиеся в отчетах о реализации региональных проектов, используются при оценке эффективности деятельности руководителей, администраторов и участников региональных проектов.

4.1.6. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в ГАС «Управление», а также данных в ГИИС «Электронный бюджет».

4.1.7. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседании Проектного комитета Херсонской области. Ежеквартальные и годовые отчеты по региональным проектам подлежат рассмотрению на заседании Проектного комитета Херсонской области в соответствии с настоящим Положением.

По предложению регионального проектного офиса и (или) решению Проектного комитета Херсонской области ежемесячный отчет по региональному проекту может быть рассмотрен на заседании Проектного комитета Херсонской области. В этом случае ежемесячный отчет по региональному проекту вносится в Проектный комитет Херсонской области руководителем регионального проекта.

4.1.8. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в ГИИС «Электронный бюджет» информацию о достижении показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей регионального проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации региональных проектов (далее – информация о реализации регионального проекта).

4.1.9. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о реализации регионального проекта.

4.1.10. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального

проекта.

4.1.11. Руководитель регионального проекта не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает подготовку отчета по региональному проекту, в том числе на основании информации о реализации регионального проекта, и его направление в региональный проектный офис на согласование.

4.1.12. Региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

4.1.13. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, используются исполнительными органами при оценке эффективности деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Херсонской области, являющихся участниками региональных проектов.

4.2. Анализ реализации региональных проектов.

4.2.1. Анализ реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей региональных проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

4.2.2. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием ГАС «Управление», которой обеспечивается:

1) подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;

2) оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе оценка достижения показателей, результатов, контрольных точек и выполнения задач региональных проектов;

3) расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;

4) расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;

5) оценка факторов и рисков хода реализации и прогнозирование хода реализации региональных проектов;

6) автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов.

4.2.3. По предложению регионального проектного офиса результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации могут быть вынесены на рассмотрение Проектного комитета Херсонской области в целях

их рассмотрения и принятия решений о корректирующих действиях.

4.3. Внесение изменений в региональные проекты.

4.3.1. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора Херсонской области, Председателя Правительства Херсонской области, Проектного комитета Херсонской области, предложений федеральных органов исполнительной власти, проектного офиса Правительства Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации региональных проектов в паспорта региональных проектов могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов является приведение их в соответствие с федеральными проектами, а также с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, законов Херсонской области о бюджете Херсонской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области на очередной финансовый год и плановый период.

4.3.2. Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта.

4.3.3. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

4.3.4. Руководители региональных проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов региональных проектов.

4.3.5. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных исполнительных органов, участников проектной деятельности.

При подготовке запроса на изменение паспорта регионального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры регионального проекта (в том числе ключевые параметры национальных и федеральных проектов, цели, показатели, задачи, результаты, финансовое обеспечение).

4.3.6. Руководители региональных проектов обеспечивают согласование запросов на изменение паспортов региональных проектов с заинтересованными исполнительными органами, участниками проектной деятельности.

4.3.7. Запросы на изменение паспорта регионального проекта рассматриваются заинтересованными исполнительными органами,

участниками проектной деятельности в течение 5 рабочих дней со дня их поступления на согласование.

4.3.8. Внесение на рассмотрение Проектного комитета Херсонской области запросов на изменение паспортов региональных проектов осуществляется региональным проектным офисом по предложению руководителей региональных проектов после их согласования.

4.3.9. Проектный комитет Херсонской области рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов региональных проектов, согласованные региональным проектным офисом и куратором регионального проекта и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении запроса на изменение паспорта регионального проекта;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального проекта;

в) об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта.

4.3.10. Региональные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта региональных проектов.

Подготовка запросов на изменение паспортов региональных проектов для целей настоящего пункта осуществляется при формировании проектов бюджета Херсонской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области на очередной финансовый год и плановый период, а также внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Херсонской области.

5. Завершение регионального проекта

5.1. Завершение регионального проекта осуществляется:

а) планоно – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач регионального проекта;

б) досрочно – при принятии соответствующего решения Проектным комитетом Херсонской области.

5.2. При завершении регионального проекта руководителем регионального проекта готовится итоговый отчет о реализации регионального проекта с оценкой достижения целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и задач регионального проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию регионального проекта.

5.3. Руководитель регионального проекта вносит согласованный итоговый отчет о реализации регионального проекта в региональный проектный офис и Проектный комитет Херсонской области.

5.4. Проектный комитет Херсонской области рассматривает итоговый отчет о реализации регионального проекта и принимает решение:

- а) об утверждении отчета по региональному проекту;
- б) о необходимости доработки отчета по региональному проекту с указанием срока его доработки.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА проектной деятельности в Херсонской области

I. Общие положения

1. Функциональная структура проектной деятельности в Херсонской области (далее – Функциональная структура) содержит перечень участников проектной деятельности и их функции.

2. В Функциональной структуре используются следующие основные понятия:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом № 309;

федеральный проект, входящий в состав национального проекта – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора;

федеральный проект, не входящий в состав национального проекта – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации,

структурным элементом которой такой проект является;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Херсонской области, а также к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований в Херсонской области (далее – органы местного самоуправления);

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

паспорт регионального проекта – составленный на основе и с учетом положений паспорта соответствующего федерального проекта основной документ описания и обоснования, в котором содержится следующая информация: наименование регионального проекта, цели, показатели, задачи и мероприятия (результаты), обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, информация о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения, включая план мероприятий по реализации регионального проекта, при необходимости – дополнительные и обосновывающие материалы;

методология управления проектной деятельностью – правовые акты, методическая и распорядительная документация, разработанные и утвержденные в целях регулирования и организационно-методического сопровождения проектной деятельности исполнительных органов Херсонской области (далее – исполнительные органы) и органов местного самоуправления;

цель регионального проекта – итог реализации регионального проекта, заключающийся в обеспечении достижения цели и показателей федерального проекта, а также собственных недекомпозированных показателей регионального проекта, направленных на достижение изменений в социально-экономической сфере;

показатель проекта – определяемый в паспорте проекта количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели проекта, а также дополнительно характеризующий достижение задачи, отражающий конечные общественно значимые и социально-экономические эффекты от реализации соответствующего проекта;

риск проекта – вероятностное событие, которое в случае наступления может оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект;

рабочий план регионального проекта – инструмент оперативного управления ходом реализации для руководителя регионального проекта, формируется на основании плана мероприятий, являющегося приложением к паспорту регионального проекта;

президиум Совета – является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Российской Федерации и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации;

проектный комитет – высший коллегиальный орган, состав которого утверждается президиумом Совета или куратором национального проекта по каждому национальному проекту. Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или нескольких федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

Проектный комитет Херсонской области – высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью исполнительных органов и органов местного самоуправления, координирующий и контролирующий деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления в сфере управления проектной деятельностью, принимающий ключевые управленческие решения по региональным проектам с целью обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития Херсонской области (при наличии);

проектный офис Правительства Российской Федерации – структурное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, обеспечивающее деятельность президиума Совета;

региональный проектный офис – структурное подразделение Министерства экономического развития Херсонской области, обладающее необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия;

куратор национального проекта – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, осуществляющий исполнение решений президиума Совета и контролирующий выполнение национального проекта;

руководитель федерального проекта – должностное лицо, на которое по решению президиума Совета возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте федерального проекта;

куратор регионального проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за обеспечение регионального проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя регионального проекта;

руководитель регионального проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за достижение целей регионального проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения регионального проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения, текущих статус-отчетов и итогового отчета по региональному проекту, осуществляет оперативное управление региональным проектом;

администратор регионального проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за организацию процесса планирования регионального проекта, подготовку отчетности по региональному проекту,

сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива регионального проекта, организацию совещаний по региональному проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю регионального проекта;

участники проектной деятельности – объединенные во временную организационную структуру и участвующие в управлении и реализации проекта в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

исполнители регионального проекта – участники проектной деятельности, ответственные за своевременное и качественное выполнение работ регионального проекта, предусмотренных календарным планом реализации регионального проекта, представление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах;

иные термины и определения, используемые в Функциональной структуре, применяются в значениях, установленных действующим законодательством.

II. Функции участников проектной деятельности в Херсонской области

3. Проектный комитет Херсонской области.

3.1. Проектный комитет Херсонской области является коллегиальным органом. Возглавляет Проектный комитет Херсонской области председатель Проектного комитета Херсонской области – Губернатор Херсонской области, заместителем председателя Проектного комитета Херсонской области является Председатель Правительства Херсонской области. В состав Проектного комитета Херсонской области входят кураторы и руководители региональных проектов, а также представители регионального проектного офиса. Кураторами региональных проектов являются заместители Председателя Правительства Херсонской области. Руководителями региональных проектов являются руководители исполнительных органов Херсонской области (далее – исполнительные органы). По решению куратора регионального проекта в состав Проектного комитета Херсонской области могут включаться заместители руководителей исполнительных органов, органов местного самоуправления, а также участники проектной деятельности, являющиеся исполнителями или соисполнителями регионального проекта.

3.2. Ответственным секретарем Проектного комитета Херсонской области является руководитель структурного подразделения Министерства экономического развития Херсонской области (региональный проектный офис).

3.3. Состав Проектного комитета Херсонской области подлежит актуализации не реже 1 раза в год.

3.4. Проектный комитет Херсонской области:

а) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации региональных проектов, в том числе при осуществлении ими функций,

предусмотренных Функциональной структурой, при участии заинтересованных исполнительных органов, органов местного самоуправления, участников проектной деятельности;

б) утверждает паспорта региональных проектов;

в) утверждает запросы на изменение паспортов региональных проектов;

г) назначает руководителей региональных проектов;

д) рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов;

е) назначает кураторов региональных проектов;

ж) утверждает годовые, итоговые отчеты о реализации региональных проектов;

з) запрашивает у исполнительных органов, органов местного самоуправления, участников проектной деятельности материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов;

и) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;

к) рассматривает результаты анализа реализации национальных и региональных проектов в Херсонской области;

л) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Херсонской области, утвержденным постановлением Правительства Херсонской области (далее – Положение), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Херсонской области в сфере проектной деятельности.

3.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «и», «к», «л» пункта 3.4 Функциональной структуры, могут быть приняты председателем Проектного комитета Херсонской области без их рассмотрения на заседании Проектного комитета Херсонской области.

3.6. В целях реализации своих полномочий Проектный комитет Херсонской области может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.

3.7. Подготовку и организацию проведения заседаний Проектного комитета Херсонской области осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета Херсонской области.

3.8. Заседания Проектного комитета Херсонской области проводятся при необходимости.

3.9. Решение о проведении заседания Проектного комитета Херсонской области принимается председателем Проектного комитета Херсонской области или по согласованию с председателем Проектного комитета Херсонской области – его заместителем.

3.10. Принимаемые на заседаниях Проектного комитета Херсонской области решения оформляются протоколом, который утверждается председателем Проектного комитета Херсонской области.

Исполнение решений Проектного комитета Херсонской области

осуществляется руководителями региональных проектов, исполнительными органами, органами местного самоуправления, заинтересованными участниками проектной деятельности.

Контроль исполнения решений Проектного комитета Херсонской области осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета Херсонской области.

3.11. В случае невозможности присутствия члена Проектного комитета Херсонской области на заседании Проектного комитета Херсонской области он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Мнение члена Проектного комитета Херсонской области, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания Проектного комитета Херсонской области.

3.12. Проектный комитет Херсонской области может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя Проектного комитета Херсонской области.

4. Региональный проектный офис.

4.1. Региональный проектный офис создается в Министерстве экономического развития Херсонской области в виде структурного подразделения, обладающего необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия.

Руководителем регионального проектного офиса является руководитель структурного подразделения Министерства экономического развития Херсонской области, обладающего необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия.

4.2. Региональный проектный офис:

а) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Херсонской области;

б) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

в) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Херсонской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») и в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»);

г) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

д) осуществляет контроль своевременности представления и оценку

достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», и формирует предложения по доработке указанной информации;

е) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

ж) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

з) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и актуализирует нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Херсонской области;

и) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников проектной деятельности;

к) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

л) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности регионального и муниципального уровней в Херсонской области;

м) совместно с ответственными исполнительными органами осуществляет оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Херсонской области региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

н) совместно с ответственными исполнительными органами осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности руководителей исполнительных органов и органов местного самоуправления;

о) осуществляет аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности, сформированных при Губернаторе Херсонской области или Председателе Правительства Херсонской области, ответственных за организацию проектной деятельности в Херсонской области;

п) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации региональных проектов Губернатору Херсонской области и Председателю Правительства Херсонской области;

р) обеспечивает работу и координирует участников региональных

проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и ГАС «Управление»;

с) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

т) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам;

у) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;

ф) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов;

х) осуществляет контроль сроков исполнения протокольных поручений Проектного комитета Херсонской области и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов;

ц) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

ч) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;

ш) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов в составе национальных проектов, реализуемых в Херсонской области.

4.3. В исполнительных органах могут создаваться проектные офисы исполнительных органов, в муниципальных образованиях Херсонской области – муниципальные проектные офисы.

5. Куратор регионального проекта.

5.1. Куратором регионального проекта является лицо, которое по решению Проектного комитета Херсонской области или согласно распоряжению Губернатора Херсонской области отвечает за обеспечение регионального проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя регионального проекта.

5.2. Куратором регионального проекта является заместитель Председателя Правительства Херсонской области из числа членов Проектного комитета Херсонской области.

5.3. Куратор регионального проекта:

а) может утверждать (изменять) состав участников проектной деятельности по региональному проекту;

б) возглавляет рабочую группу по региональному проекту;

в) может утверждать запросы на изменение паспорта регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в случаях, если изменения, содержащиеся в таких запросах на изменение, не предусматривают изменение целей, показателей, задач и результатов

на последний год их реализации, а также общего объема бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта;

г) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации региональных проектов;

д) рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов;

е) оказывает содействие успешной реализации регионального проекта;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные функциональной структурой проектной деятельности в Херсонской области и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

6. Руководитель регионального проекта.

6.1. Руководителем регионального проекта является лицо, на которое по решению Проектного комитета Херсонской области или согласно распоряжению Губернатора Херсонской области возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте регионального проекта.

6.2. Руководителем регионального проекта является руководитель исполнительного органа из числа членов Проектного комитета Херсонской области.

6.3. Руководитель регионального проекта:

а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;

б) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта или паспортом федерального проекта;

в) заключает соглашение о реализации регионального проекта на территории Херсонской области с руководителем федерального проекта;

г) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации по региональному проекту, содержащейся в ГИИС «Электронный бюджет»;

д) обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» достоверной информации о реализации регионального проекта;

е) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте регионального проекта, а также мероприятий, содержащихся в рабочем плане регионального проекта;

ж) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта или паспорт федерального проекта;

з) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в ГИИС «Электронный бюджет»;

и) согласовывает кандидатуры участников регионального проекта, представленные руководителями исполнительных органов, участниками проектной деятельности;

к) дает поручения участникам регионального проекта в рамках

его реализации;

л) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта;

м) проводит оценку эффективности деятельности участников регионального проекта;

н) выполняет иные функции, предусмотренные Функциональной структурой и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Херсонской области в сфере проектной деятельности.

6.4. Руководитель регионального проекта при завершении регионального проекта осуществляет оценку достигнутых целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и выполнения задач регионального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Херсонской области, направленных на реализацию регионального проекта.

7. Администратор регионального проекта.

7.1. Администратором регионального проекта является заместитель руководителя исполнительного органа или ответственные должностные лица исполнительного органа, участник проектной деятельности.

7.2. Администратор регионального проекта:

а) организует подготовку паспорта регионального проекта;

б) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по разработке и реализации регионального проекта;

в) осуществляет ведение мониторинга реализации регионального проекта и формирование ежемесячной и ежеквартальной отчетности в ГИИС «Электронный бюджет»;

г) обеспечивает учет методических указаний Проектного комитета Херсонской области, методических рекомендаций регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования ГИИС «Электронный бюджет»;

д) представляет по запросу регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы по региональным проектам;

е) выполняет иные функции, предусмотренные Функциональной структурой и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Херсонской области в сфере проектной деятельности.

8. Участники регионального проекта.

8.1. Участниками регионального проекта являются ответственные работники исполнительных органов, органов местного самоуправления, участники проектной деятельности, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий регионального проекта.

Решение о привлечении работника исполнительного органа, органов местного самоуправления, участников проектной деятельности

в региональный проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего исполнительного органа, органа местного самоуправления, иных органов или организаций по согласованию с руководителем регионального проекта.

8.2. Участники регионального проекта включаются в паспорт регионального проекта.

8.3. Участники регионального проекта:

а) обеспечивают исполнение регионального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта;

б) представляют руководителю регионального проекта, в региональный проектный офис информацию о реализации регионального проекта;

в) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального проекта;

г) направляют руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей регионального проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий регионального проекта;

д) представляют по запросу регионального проектного офиса информацию о реализации региональных проектов;

е) выполняют иные функции, предусмотренные Функциональной структурой и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Херсонской области в сфере проектной деятельности.