

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Булук В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Запускалов С.Г.	МИНИСТР КУРОРТОВ И ТУРИЗМА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калинин Р.С.	Начальник отдела реализации государственных целевых программ и правового обеспечения		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года	

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	РП	Тысяча единиц	0,0000	2023	-	85,0000	220,0000	560,0000	-	-	-	Запускалов С.Г. МИНИСТР КУРОРТОВ И ТУРИЗМА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О КУРОРТОВ И ТУРИЗМА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.
1.1.1.	Контрольная точка "Решение Конкурсной комиссии Министерства"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Протокол Протокол подведения итогов отбора
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации единой субсидии"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.3.	Контрольная точка "Рассмотрение поступивших заявок на соответствие участников отбора установленным требованиям"	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Прочий тип документа Заключение о соответствии или несоответствии
1.1.4.	Контрольная точка "Передача заявок, соответствующих Порядку	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Запускалов С.Г.	Акт Акт передачи заявок, соответствующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления субсидии на рассмотрение Конкурсной комиссии Министерства"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Порядку предоставления субсидии, на рассмотрение Конкурсной комиссии
1.1.5.	Контрольная точка"Решение о предоставлении субсидии"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Приказ Приказ Министерства о предоставлении субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Размещение информации о результатах рассмотрения заявочной документации и проведении отбора в информационно-телекоммуникац сети "Интернет" на официальном сайте Министерства"	-	08.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Справка Справка о результатах рассмотрения заявочной документации и проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение единой субсидии по субъектам Российской Федерации"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.8.	Контрольная точка"Окончание приема заявочной документации"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Запускалов С.Г.	Приказ Приказ Министерства о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении отбора заявок
1.1.9.	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии победителям конкурсного отбора"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии победителям конкурса
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.11.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии
1.1.12.	Контрольная точка "Заседание Конкурсной комиссии Министерства"	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Запускалов С.Г.	Протокол заседания Конкурсной комиссии Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка "Размещение Приказа и объявления о начале отбора заявок на официальном сайте Министерства в сети интернет"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Приказ Приказ Министерства о проведении отбора заявок
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии
1.1.15.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятия "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.17.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии
1.1.19.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации мероприятий в рамках предоставления субсидии"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Акт О проведении выездных (по месту проведения работ) проверок соблюдения порядка и условий предоставления единой субсидии при реализации мероприятий в рамках туристских проектов получателями субсидии
1.1.21.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.23.	Контрольная точка "Заключено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Запускалов С.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Запускалов С.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000