

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента проектной
деятельности Правительства
Российской Федерации

Ю.Левитская

" 8 " июня 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по оценке эффективности деятельности ведомственных проектных офисов
федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за реализацию национальных проектов (программ)**

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - постановление № 1288) в целях проведения оценки эффективности организации проектной деятельности ведомственных проектных офисов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию национальных проектов (программ) (далее соответственно - оценка, ведомственные проектные офисы).

2. Предметом оценки являются действия участников проектной деятельности и сотрудников ведомственных проектных офисов, направленные на повышение эффективности управления национальных проектов (программ), федеральных проектов (далее - проекты), соблюдение требований нормативных правовых актов и иных методических документов регламентирующих организацию проектной деятельности

3. В соответствии с ключевыми направлениями деятельности ведомственных проектных офисов выделяются соответствующие направления оценки:

качество планирования;
качество администрирования;
уровень достижения;
уровень финансового менеджмента;
уровень удовлетворённости населения;
интегральная оценка эффективности (далее - индекс качества управления проектами).

III. Порядок проведения оценки

4. Оценка проводится проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством расчета значений индекса качества управления проектами и ключевых показателей эффективности ведомственных проектных офисов (далее - ключевые показатели эффективности) в соответствии порядком расчета (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям), и последующего рейтингования ведомственных проектных офисов. Оценка осуществляется ежемесячно. По результатам оценки могут приниматься управленческие, кадровые и иные решения, в том числе применяться меры поощрения.

5. Отдельные направления оценки могут не участвовать в расчете индекса качества управления проектами до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы государственной автоматизированной системы "Управление" (ГАС "Управление").

6. Ключевые показатели эффективности определяются в соответствии с функциями ведомственных проектных офисов, установленными разделом V Функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением № 1288.

7. Для ключевых показателей эффективности могут применяться весовые коэффициенты, значения которых определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации. Сумма весовых коэффициентов не может превышать единицу, а значение одного весового коэффициента не может превышать 50% от суммы весовых коэффициентов.

8. Расчет ключевых показателей эффективности осуществляется автоматически по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в ГАС "Управление".

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы ГАС "Управление" расчет ключевых показателей эффективности осуществляется на основании информации, представленной Министерством финансов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной

власти и организациями по соответствующему запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации.

9. Порядок расчета ключевых показателей эффективности может уточняться проектным офисом Правительства Российской Федерации непосредственно перед проведением оценки в отчетном периоде.

В случае уточнения порядка расчета ключевых показателей эффективности, проектный офис Правительства Российской Федерации направляет в ведомственные проектные офисы уточненный порядок расчета ключевых показателей эффективности, в соответствии с которым будет проводиться оценка в отчетном периоде, до начала такого отчетного периода.

Вместе с уточненным порядком расчета показателей эффективности проектный офис Правительства Российской Федерации может направлять ведомственным проектным офисам дополнительную информацию об особенностях проведения оценки и в отчетном периоде.

10. Доведение до ведомственных проектных офисов информации о результатах оценки осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством публикации результатов оценки и рейтинга ведомственных проектных офисов в Системе взаимодействия проектных офисов не позднее 5 рабочих дней с момента завершения оценки.

**Порядок расчета интегральной оценки эффективности
и ключевых показателей эффективности ведомственных
проектных офисов федеральных органов исполнительной
власти, ответственных за реализацию национальных проектов
(программ)**

I. Общие положения

1. Порядок расчета ключевых показателей эффективности ведомственных проектных офисов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию национальных проектов (программ) (далее - ключевых показателей эффективности) осуществляется в соответствии с таблицей 1.

2. Значения ключевых показателей и оценок варьируются в диапазоне от нуля до ста процентов (включительно). Максимальное значение индекса качества управления проектом равно ста процентам.

3. В случае отсутствия декомпозиции по субъектам Российской Федерации значений показателей, включенных в паспорт национального проекта (программы) (далее - национальные проекты), паспорт федерального проекта, входящего в национальный проект, и результатов федерального проекта, компоненты расчета ключевых показателей эффективности и (или) ключевые показатели эффективности, оценивающие организацию ведомственным проектным офисом проектной деятельности на уровне субъектов Российской Федерации, не рассчитываются и не влияют на индекс качества управления проектами ведомственного проектного офиса.

II. Ключевые показатели эффективности

Таблица 1 – Порядок расчета ключевых показателей эффективности

Направление оценки	№	Ключевой показатель эффективности / компонент показателя	Обозначение в формуле	Формула, описание	Ответственный за предоставление данных
Индекс качества управления проектами	-	-	I _{КУП}	Индекс качества управления проектами определяется как среднее арифметическое значений всех ключевых показателей: $I_{\text{КУП}} = \frac{\text{КПЭпрп} + \text{КПЭипр} + \text{КПЭпри} + \text{КПЭид} + \text{УДнп}}{5}$	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Качество планирования	1.	Качество паспорта	КПЭпрп	$\text{КПЭпрп} = \frac{\text{Методрасчет} + \text{Пмес}}{2}$	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
	1.1.	Доля показателей национального проекта, имеющих утвержденные методики расчета	Методрасч	$\text{Методрасч} = \frac{\text{Пок}_{\text{мр}}}{\text{Пок}}$, где: Пок_{мр} - количество показателей национального проекта, имеющих утвержденную методику расчета; Пок - общее количество показателей национального проекта.	Казначейство России
	1.2.	Доля показателей национального проекта, по	Пмес	$\text{Пмес} = \frac{\text{Пок}_{\text{ежемес}}}{\text{Пок}}$, где: Пок_{ежемес} - количество показателей	Минфин России

		которым определены значения по месяцам его реализации		национального проекта (программы), по которым определены значения по месяцам его реализации в паспорте соответствующего национального проекта; Пок - общее количество показателей национального проекта.	
	2.	Изменение параметров проектов	КПЭипр	$\text{КПЭпрп} = \frac{\text{Измпок} + \text{Измрез}}{2}$	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
	2.1.	Доля измененных показателей национального проекта	Измпок	$\text{Измпок} = \frac{\sum \text{Пок}_{\text{изм}}}{\text{Пок}}, \text{ где:}$ Покизм - количество измененных показателей национального проекта за отчетный период; Пок - общее количество показателей национального проекта в отчетном периоде. В качестве количества измененных показателей национального проекта за отчетный период (Покизм) учитываются показатели, которые были изменены в отчетном периоде по следующим условиям (далее - условия): 1) увеличение планового значения убывающего показателя по году и в помесечном плане (при условии неизменности единицы измерения);	Минфин России

				2) уменьшение планового значения возрастающего показателя по году и в помесечном плане (при условии неизменности единицы измерения); 3) удаление показателя; 4) удаление значения показателя. В случае наличия нескольких изменений по условиям в рамках одного показателя при расчете учитывается один измененный показатель национального проекта.	
	2.2.	Доля измененных результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект	Измрез	$\text{Измрез} = \frac{\sum \text{Рез}_{\text{изм}}}{\text{Рез}}$ где: $\text{Рез}_{\text{изм}}$ - количество измененных результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект, в отчетном периоде; Рез - общее количество результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект. В качестве количества измененных результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект, в отчетном периоде ($\text{Рез}_{\text{изм}}$) учитываются результаты, которые были изменены в отчетном периоде по следующим условиям (далее - условия): 1) сдвиг "вправо" даты достижения значения результата и (или) его контрольной(-ых) точки(-ек);	Минфин России

				2) удаление результата и (или) его контрольной(-ых) точки(-ек), в том числе прекращение исполнения; 3) уменьшение значения результата (при условии неизменности единицы измерения); 4) удаление значения результата; 5) корректировка типа результата. В случае наличия нескольких изменений по условиям в рамках одного результата федерального проекта, входящего в состав национального проекта, при расчете он учитывается как один измененный результат федерального проекта, входящего в состав национального проекта	
Качество администрирования	3.	Полнота предоставления информации	КПЭпри	$\text{КПЭпри} = \frac{\text{Изм}_{\text{закл}} + \text{РУ}_{\text{полн}}}{2}$	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
	3.1.	Доля запросов на изменение, по которым представлены заключения ведомственного проектного офиса	Измзакл	$\text{Изм}_{\text{закл}} = \frac{\text{ЗИ}_{\text{впо}}}{\text{ЗИ}_{\text{утв}}}, \text{ где:}$ $\text{ЗИ}_{\text{впо}}$ - количество заключений ведомственного проектного офиса на запрос на изменение национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, утвержденных в отчетном периоде, накопительным итогом;	Минфин России

				ЗИ _{утв} - общее количество запросов на изменение национального проекта, федеральных проектов, утвержденных в отчетном периоде, накопительным итогом.	
3.2.	Полнота предоставления информации о ходе реализации региональных проектов	РУполн	$РУ_{полн} = \frac{\sum Пар_{отч}}{\sum Пар_{ру}}, \text{ где:}$ Пар_{отч} - количество показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, по которым представлено фактическое значение в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых предусмотрено Соглашениями; Пар_{ру} - количество показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, достижение которых предусмотрено Соглашениями.	Минфин России	
4.	Исполнительская дисциплина	КПЭид	$КПЭид = \frac{Отч_{фп} + РУ_{срок} + Согл_{срок}}{3}$	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	
4.1.	Доля результатов и контрольных	Отчфп	$Отч_{фп} = \frac{Отч_{ср}}{Отч}, \text{ где:}$	Минфин России	

		точек федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, информация о достижении которых в срок ¹ представлена в ГИИС "Электронный бюджет"		Отч_{ср} - количество результатов и контрольных точек федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде, информация о достижении которых в срок¹ представлена в ГИИС "Электронный бюджет"; Отч - количество результатов и контрольных точек федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде.	
	4.2.	Своевременность предоставления информации о ходе реализации региональных проектов	РУ _{срок}	$РУ_{срок} = \frac{РУ_{ср}}{РУ_{отч}}, \text{ где:}$ РУ_{ср} - количество показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, по которым в срок² представлено фактическое значение в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых предусмотрено	Минфин России

¹ Согласно п.59 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" подтверждение достижения результатов, контрольных точек проектов осуществляется не позднее плановой даты их наступления.

				Соглашениями; $РУ_{отч}$ - количество показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, достижение которых предусмотрено Соглашениями.	
	4.3.	Своевременность заключения соглашений ²	$Согл_{срок}$	$Согл_{срок} = \frac{Согл_в}{Согл}$, где: $РУ_{ср}$ - количество дополнительных Соглашений, подписание которых обеспечено в отчетном периоде не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения изменений в паспорте федерального проекта, накопительным итогом; $РУ_{отч}$ - количество дополнительных Соглашений к утверждению в отчетном периоде.	Минфин России
Уровень достижения	5.	Уровень достижения национальных проектов	УДнп	Определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по определению уровня достижения национальных проектов (программ) и федеральных проектов.	Казначейство России

² Своевременность заключения соглашений между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта (далее – Соглашения).