

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Региональный проект "Генеральная уборка" (Херсонская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                           |                             |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Региональный проект "Генеральная уборка" (Херсонская область)                                                                                                                          |                                                           |                             |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Генеральная уборка (Херсонская область)                                                                                                                                                | Срок реализации проекта                                   | 01.01.2025                  | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и иных бесхозных объектов |                                                           |                             |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Ветров А.А.                                                                                                                                                                            | Заместитель председателя Правительства Херсонской области |                             |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Быстрынцев Н.Ю.                                                                                                                                                                        | Министр                                                   |                             |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Быстрынцев Н.Ю.                                                                                                                                                                        | Министр                                                   |                             |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ,<br>Люди, проживающие вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов                                                                                                 |                                                           |                             |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                      | Государственная программа                                 | Программная (непрограммная) |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                        | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                                             | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                           |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                                            |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                         | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                                         | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                            |                                    |
| 1.1.     | Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде                                          | НП, Указ 309               | Штука                             | 0,0000           | 2024 | -           | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Быстрянец Н.Ю.<br>Министр<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О ПРИРОДНЫХ<br>РЕСУРСОВ,<br>ЭКОЛОГИИ И<br>РЫБОЛОВСТВА<br>ХЕРСОНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |      |      |        |        |        | Тип мероприятия (результата)      | Признак реализации в МО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                     |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028   | 2029   | 2030   |                                   |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8      | 9    | 10   | 11     | 12     | 13     | 14                                | 15                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |                     |                             |                  |      |             |        |      |      |        |        |        |                                   |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде. Нарастающий итог                                                                          | -                   | Штука                       | 0,0000           | 2024 | -           | -      | -    | -    | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |
| К концу 2030 года восстановлено не менее 306 гектаров земель в районе проживания 151,6 тысяч человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                     |                             |                  |      |             |        |      |      |        |        |        |                                   |                         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации.. Нарастающий итог     | -                   | Единица                     | 0,0000           | 2024 | -           | 2,0000 | -    | -    | -      | -      | -      | Утверждение документа             | Нет                     |
| К концу 2025 года будут разработаны по 1 проекту ликвидации в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике, по 2 проекта ликвидации в Запорожской и Херсонской областях, получены заключения государственной экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде. |                                                                                                                                                      |                     |                             |                  |      |             |        |      |      |        |        |        |                                   |                         |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           | Всего на<br>конец 2025<br>года (тыс.<br>рублей) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                      | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг.      | сен.      | окт.      | ноя.      |                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10        | 11        | 12        | 13        | 14                                              |
| 1.     | Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде                 |                                                  |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |                                                 |
| 1.1.   | Мероприятие (результат)<br>"Ликвидированы объекты накопленного<br>вреда окружающей среде"                                                                            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -                                               |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Разработаны<br>проекты по ликвидации накопленного<br>вреда окружающей среде на территориях<br>отдельных субъектов Российской<br>Федерации." | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 252,55 | 25 252,55 | 25 252,55 | 25 252,55 | 50 505,10                                       |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 252,55 | 25 252,55 | 25 252,55 | 25 252,55 | 50 505,10                                       |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Генеральная уборка (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                    |
| 1.     | Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                      |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде"                                                               | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | К концу 2030 года восстановлено не менее 306 гектаров земель в районе проживания 151,6 тысяч человек |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                              | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | Прочий тип документа<br>Не требуется                                                                 |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                              | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | Прочий тип документа<br>Не требуется                                                                 |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Услуга                                                                                                                            |                  | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Быстрянцев Н.Ю.           | Прочий тип документа                                                                                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        | оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | Не требуется                                         |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"   | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Прочий тип документа<br>Не требуется                 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Прочий тип документа<br>Не требуется                 |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                             | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Прочий тип документа<br>Не требуется                 |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения               | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Быстрянцев Н.Ю.              | Прочий тип документа<br>Не требуется                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | работы)"                                                                                                                                                 |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                   | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | Прочий тип документа<br>Не требуется                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                     | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | Прочий тип документа<br>Не требуется                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации." | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.           | К концу 2025 года будут разработаны по 1 проекту ликвидации в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике, по 2 проекта ликвидации в Запорожской и Херсонской областях, получены заключения государственной экологической экспертизы и |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | заклучения о проверке<br>достоверности сметной<br>стоимости работ,<br>предусмотренных<br>проектами работ по<br>ликвидации<br>накопленного вреда<br>окружающей среде, в<br>отношении объектов<br>накопленного вреда<br>окружающей среде.       |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии бюджету Херсонской<br>области из федерального<br>бюджета" | -                | 27.02.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Заключен<br>контракт на разработку<br>проектной документации"                                                  | -                | 07.05.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Прочий тип документа В<br>Минприроды России<br>направлена информация<br>о заключенном<br>государственном<br>контракте на разработку<br>проекта по ликвидации<br>накопленного вреда<br>окружающей среде на<br>территории Херсонской<br>области |
|        |                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                        |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Проведено совещание с Минприроды РФ о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Херсонской области"  | -                | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянец Н.Ю.            | Протокол совещания с Минприроды России о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Херсонской области                     |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Согласовано и утверждено разработанное задание на проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации " | -                | 07.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянец Н.Ю.            | Исходящее письмо<br>Направлено письмо в адрес Минприроды РФ, Исполнителя о согласовании                                                                                  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Херсонской области"                                             | -                | 22.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Быстрянец Н.Ю.            | Исходящее письмо<br>Письмо в адрес Минприроды РФ с приложением разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Херсонской области |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Получены заключения экспертиз, предусмотренных проектом работ                                                                                       | -                | 22.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Быстрянец Н.Ю.            | Исходящее письмо<br>Письмо в адрес Минприроды РФ с                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                 |
|        | по ликвидации накопленного<br>вреда окружающей среде на<br>территории Херсонской области" |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | приложением<br>заключений экспертиз,<br>предусмотренных<br>проектами работ по<br>ликвидации<br>накопленного вреда<br>окружающей среде                             |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"                                       | -                | 22.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Быстрянцев Н.Ю.              | Исходящее письмо<br>Письмо в адрес<br>Минприроды РФ с<br>приложением<br>утвержденных проектов<br>по ликвидации объектов<br>накопленного вреда<br>окружающей среде |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
к разделу 1.1. Оценка влияния на достижение показателей  
Генеральная уборка (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                          | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                            | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                | Показатели регионального проекта                                                                                                                         |                          |
|       |                                                                                                                                | "Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде                                                                      | 80,00                                                                                                                                                    | 80,00                    |
| 2     | Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации. | 20,00                                                                                                                                                    | 20,00                    |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                       | 100,00                                                                                                                                                   | 100,00                   |