

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ларионов В.Ю.	И.о. первого заместителя Министра		
6.	Администратор регионального проекта	Демедюк О.И.	И.о. заместителя министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП	Процент	0,0000	2023	-	3,1500	3,1500	3,1500	3,1500	3,1500	3,1500	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,	ФП	Процент	0,0000	2023	-	3,8200	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	состоящих под диспансерным наблюдением													
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2023	-	5,1000	6,0000	8,5000	10,5000	13,0000	15,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП	Процент	93,0000	2023	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	1,0000	1,5000	2,0000	2,3000	2,4000	2,5000	2,6000	2,7000	2,9000	3,0000	3,1000	3,1500
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	70,0000	75,0000	85,0000	90,0000
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	1,0000	1,5000	2,0000	2,5000	2,6000	2,8000	3,0000	3,3000	3,5000	3,6000	3,7000	3,8200
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	2,0000	3,0000	3,5000	4,0000	4,5000	5,0000	5,1000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	7,0000	2024	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.														
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	0,0000	2024	-	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	0,0000	2024	-	48,000 0	48,000 0	48,000 0	48,000 0	49,000 0	49,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	0,0000	2024	-	12 618, 0000	12 618, 0000	12 618, 0000	12 618, 0000	12 618, 0000	12 618, 0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.														
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	1 304,95	1 326,67	1 352,42	0,00	0,00	0,00	3 984,04
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 304,95	1 326,67	1 352,42	0,00	0,00	0,00	3 984,04
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 304,95	1 326,67	1 352,42	-	-	-	
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 291,90	1 313,40	1 338,90	-	-	-	
1.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 304,95	1 326,67	1 352,42	0,00	0,00	0,00	3 984,04
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 304,95	1 326,67	1 352,42	0,00	0,00	0,00	3 984,04

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,95
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,95

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении субсидий Херсонской области на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятий в рамках Федерального проекта "Борьба с с гепатитом С"
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	1 Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о представлении субсидий Херсонской области
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		2026 года
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 года"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении субсидий Херсонской области
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год
1.1.19.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении субсидий Херсонской области
1.1.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2028 года"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год
1.1.25.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Соглашение о представлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидий"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Херсонской области
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2029 года
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2029 года
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год
1.1.31.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении субсидий Херсонской области
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2030 года
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа маршрутизация пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи
1.2.2.	Контрольная точка"Согласована маршрутизация пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа маршрутизация пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи
			01.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждена маршрутизация пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа маршрутизация пациентов с хроническим вирусным гепатитом С на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечение территориальной доступности медицинской помощи
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2025 год"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2025 год
1.2.6.	Контрольная точка"Разработана Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2026 год"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2026 год
1.2.7.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2026 года
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждена	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2026 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2026 год
1.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2026 года
1.2.10.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							страхования, за 3 квартал 2026 года
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
1.2.12.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2026 год
1.2.13.	Контрольная точка"Разработана Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Херсонской области на 2027 год"				точками отсутствует		оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2027 год
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2027 года
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2027 год"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2027 год
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2027 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2027 года
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2027 года
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							страхования
1.2.19.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2027 год
1.2.20.	Контрольная точка"Разработана Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2028 год"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2028 год
1.2.21.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2028 года"						медицинского страхования, за 1 квартал 2028 года
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2028 год"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2028 год
1.2.23.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2028 года"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2028 года
1.2.24.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2028 года"				точками отсутствует		курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2028 года
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
1.2.26.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2028 год
1.2.27.	Контрольная точка"Разработана	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год
1.2.28.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2029 года
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка "Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2029 года
1.2.31.	Контрольная точка "Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2029 года
1.2.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
1.2.33.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 2029 год
1.2.34.	Контрольная точка"Разработана Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2030 год"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2030 год
1.2.35.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2030 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 квартал 2030 года
1.2.36.	Контрольная точка"Утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Херсонской области на 2029 год
1.2.37.	Контрольная точка"Мониторинг о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 1 полугодия 2030 года
1.2.38.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет о пациентах с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2030 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара об обеспечении полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, за 3 квартал 2030 года
1.2.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С"						обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2025 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2025 года
1.3.2.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2025 года
1.3.3.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2025 года
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.3.5.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2025 год
1.3.6.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2026 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2026 года
1.3.7.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2026 года
1.3.8.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2026 года
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.3.10.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2026 год
1.3.11.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2027 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2027 года
1.3.12.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2027 года
1.3.13.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2027 года
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.3.15.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2027 год
1.3.16.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2028 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2028 года
1.3.17.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2028 года"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2028 года
1.3.18.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2028 года
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.3.20.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2028 год
1.3.21.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2029 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2029 года
1.3.22.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2029 года
1.3.23.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2029 года
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.3.25.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2029 год
1.3.26.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2030 года"				точками отсутствует		вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 1 квартал 2030 года
1.3.27.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 2 квартал 2030 года
1.3.28.	Контрольная точка"Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом за 3 квартал 2030 года
1.3.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клиничко-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.
1.4.1.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологического ответа, за 1 квартал 2025 года"						достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2025 года
1.4.2.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2025 года
1.4.3.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2025 года
1.4.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
1.4.5.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2025 год
1.4.6.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2026 года
1.4.7.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2026 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2026 года
1.4.8.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2026 года
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
1.4.10.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2026 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2026 год
1.4.11.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2027 года
1.4.12.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2027 года
1.4.13.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2027 года
1.4.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
1.4.15.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2027 год
1.4.16.	Контрольная точка"Мониторинг	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2028 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2028 года
1.4.17.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2028 года"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2028 года
1.4.18.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2028

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
1.4.20.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2028 год
1.4.21.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.4.22.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 полугодия 2029 года
1.4.23.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2029 года
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							противовирусной терапии
1.4.25.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 2029 год
1.4.26.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1 квартал 2029 года
1.4.27.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 1	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодия 2030 года"						вирусологического ответа, за 1 полугодия 2030 года
1.4.28.	Контрольная точка"Мониторинг о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, проходивших лечение противовирусной терапией и достигнувших вирусологического ответа, за 3 квартал 2030 года
1.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"						медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							722 840 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2025 года
1.5.2.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2025 года
1.5.3.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2025 года"				точками отсутствует		10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2025 года
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови
1.5.5.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2025 год
1.5.6.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2026 года
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2026 года
1.5.8.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови
1.5.10.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2026 год
1.5.11.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2027 года"						антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2027 года
1.5.12.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2027 года
1.5.13.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2027 года
1.5.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови
1.5.15.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2027 год
1.5.16.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2028 года"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2028 года
1.5.17.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2028 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2028 года
1.5.18.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2028 года
1.5.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гепатита С в крови
1.5.20.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2028 год
1.5.21.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2029 года
1.5.22.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2029 года"						антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2029 года
1.5.23.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2029 года
1.5.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови
1.5.25.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2029 год"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2029 год
1.5.26.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 1 квартал 2030 года
1.5.27.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 2 квартал 2030 года
1.5.28.	Контрольная точка"Мониторинг о скрининговых исследованиях	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет о скрининговых исследованиях на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2030 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови, за 3 квартал 2030 года
1.5.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
1.6.1.	Контрольная точка"Разработан план мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа план мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С
1.6.2.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа план мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Минздравом РФ"				точками отсутствует		гепатита С в Херсонской области Минздравом РФ
1.6.3.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 полугодие 2025 года"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 полугодие 2025 года
1.6.4.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2025 года
1.6.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения данного заболевания
1.6.6.	Контрольная точка"Мониторинг	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2025 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2025 год
1.6.7.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2026 года
1.6.8.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2026 года
1.6.9.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области за 3 квартал 2026 года
1.6.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения данного заболевания
1.6.11.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2026 год
1.6.12.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2027 года
1.6.13.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2027 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2027 года
1.6.14.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2027 года
1.6.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения данного заболевания
1.6.16.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области за 2027 год
1.6.17.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2028 года
1.6.18.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2028 года
1.6.19.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2028 года
1.6.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения данного заболевания
1.6.21.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2028 год
1.6.22.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2029 года
1.6.23.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.6.24.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2029 года
1.6.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения данного заболевания
1.6.26.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2029 год
1.6.27.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2030 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 1 квартал 2030 года
1.6.28.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 2 квартал 2030 года
1.6.29.	Контрольная точка"Мониторинг о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации плана мероприятий по организации профилактики и лечения хронического вирусного гепатита С в Херсонской области за 3 квартал 2030 года
1.6.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, и минимизацию рисков распространения

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проекти)					Средний рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта					
		"Для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С". Влияние на достижение (проекти)	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, с/х Влияние на достижение (проекти)	с/х внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях данного стандарта в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим Влияние на достижение (проекти)	"Для пациентов, исключившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами". Влияние на достижение (проекти)	"Опыт скринингов на наличие антител к вирусу гепатита С лиц из групп повышенного риска". Влияние на достижение (проекти)	
1	В субъектах Российской Федерации реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	16,65
2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С, в условиях данного проекта обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	16,65
3	Обеспечены наличием региональных центров Федерального регистра вирусных гепатитов и систематическое внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	16,65
4	Доступны устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершающих курс противовирусной терапии	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	16,65
5	Обеспечены лекарства, в соответствии с которыми пациенты с хроническим вирусным гепатитом С получают лечение в амбулаторных условиях	3,33	3,36	3,33	3,33	3,40	16,75

