

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)			
4.	Куратор регионального проекта				
5.	Руководитель регионального проекта	Козупица С.А.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта				
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП,ГП, Указ 309	Штука	0,0000	2023	-	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	4,0000		Нет
1.2.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП,ГП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2023	-	0,0078	0,0186	0,0336	0,0546	0,0828	0,1200		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году								
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	0,00	236 002,32	254 305,86	312 872,73	0,00	0,00	0,00	803 180,91
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	236 002,32	254 305,86	312 872,73	0,00	0,00	0,00	803 180,91
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	236 002,32	254 305,86	312 872,73	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	236 002,32	254 305,86	312 872,73	0,00	0,00	0,00	803 180,91
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	236 002,32	254 305,86	312 872,73	0,00	0,00	0,00	803 180,91

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация коммунальной инфраструктуры
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
1.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025 года"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субсидия
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2025 года "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 апреля 2026 года
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2026 года"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 июля 2026 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 октября 2026 года"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 октября 2026 года
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 января 2027 года"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026 года"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 апреля 2027 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2027 года"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на 1 июля 2027 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 год"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 октября 2027 года "	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 октября 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии по состоянию на 1 января 2028 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2028 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2027 года"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2028 года"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 апреля 2028 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2028 года"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2028 года"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 июля 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 октября 2028 года"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 октября 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		которых предоставляется субсидия
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 января 2029 года"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2029 года
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2028 года"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2029 года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 апреля 2029 года
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2029 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 июля 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 октября 2029 года"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 октября 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2029 года"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 января 2030 года "	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2030 года
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2029 года"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 апреля 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на 1 апреля 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 1 июля 2030 года"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 июля 2030 года
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2030 года"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии по состоянию на 1 октября 2030 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 октября 2030 года
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2030 года"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	36,30	35,50	71,80
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	36,30	35,50	71,80