

П А С П О Р Т
регионального проекта

Старшее поколение (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Бархатнова А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Цыплаков С.Г.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года	
		2	Государственная программа	Программная (непрограмная)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	НП	Процент	1,3000	2024	-	1,4000	6,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Нет
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000		Нет
1.3.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории	РП	Процент	0,0000	2025	-	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	Кириллова Е.А. ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА СПОРТА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измери я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.														
1.2	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														
1.3	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	217,0000	2024	-	228,0000	1 017,000	1 023,000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.														
1.4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Настоящий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	21 515,15	206 185,57	300 000,00	0,00	0,00	0,00	527 700,72
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 515,15	206 185,57	300 000,00	0,00	0,00	0,00	527 700,72
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	21 515,15	206 185,57	300 000,00	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	98 391,72	481 358,08	531 362,53	0,00	0,00	0,00	1 111 112,33
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	98 391,72	481 358,08	531 362,53	0,00	0,00	0,00	1 111 112,33

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	98 391,72	481 358,08	531 362,53	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	85 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 194,85
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	85 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 194,85
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	85 194,85	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	205 101,72	687 543,65	831 362,53	0,00	0,00	0,00	1 724 007,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	205 101,72	687 543,65	831 362,53	0,00	0,00	0,00	1 724 007,90

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
1.1.1.	Контрольная точка"Разработка проекта государственной программы Херсонской области "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"", значение: 1.0000, Документ	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа Проект государственной программы Херсонской области "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"
1.1.2.	Контрольная точка"Согласование проекта государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"", значение: 7.0000, Документ	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа Согласование проекта государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия Херсонской области до 2030 года" от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, соисполнителей программы, Министерства экономического развития Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области, Министерства финансов Херсонской области, Правительства Херсонской области.
1.1.3.	Контрольная точка"Разработка и согласование проекта постановления Херсонской области "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия Херсонской области до 2030 года" ", значение: 11.0000, Документ	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Постановление Постановление правительства Херсонской области "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" согласованное Прокуратурой Херсонской области, Управлением министерства Юстиции Российской Федерации по Херсонской области, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							строительства Российской Федерации, Администрацией президента Российской Федерации, соисполнителями программы.
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждение государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Постановление "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"
1.1.5.	Контрольная точка"Формирование центра компетенций по координации мероприятий в области активного долголетия", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Соглашение О работе центра компетенции по координации мероприятий в области активного долголетия
1.1.6.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение: 1.0000, Документ						Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.7.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.8.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства образования и	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	науки Херсонской области", значение: 1.0000, Документ						годы по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.9.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.10.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области",	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области Херсонской области
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы ", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы
1.1.12.	Контрольная точка"Разработка порядка обращения граждан для записи на занятия по направлениям "Активного долголетия"", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа Порядок обращения граждан для записи на занятия по направлениям "Активного долголетия"
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовка регламентирующих документов, регламентирующих работу региональных центров "Серебряного добровольчества", клубов "Серебряного волонтерства"", значение: 2.0000,	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа 1. Положение о региональных центрах "Серебряного добровольчества"; 2. Положение о клубах "Серебряного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						волонтерства" в Херсонской области.
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.5000, Процент	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2025 году
1.1.15.	Контрольная точка"Разработка технического задания на разработку Информационного Портала Активного Долголетия", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку Информационного Портала Активного Долголетия
1.1.16.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение:	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 годы по функциональному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.17.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.18.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 годы по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования и науки Херсонской области
1.1.19.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.20.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка "Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год
1.1.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.5000, Процент	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2026 году
1.1.23.	Контрольная точка "Разработка Информационного Портала Активного долголетия Херсонской области"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа Патент на программу для ЭВМ "Портал Активного долголетия Херсонской области"
1.1.24.	Контрольная точка "Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.25.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.26.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.27.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.28.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года" на 2028 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение: 1.0000, Документ						активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.5000, Процент	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2027 году
1.1.31.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.32.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.33.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.34.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.35.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Херсонской области до 2030 года" на 2029 годы по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области", значение: 1.0000, Документ				точками отсутствует		развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год
1.1.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.6000, Процент	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2028 году
1.1.38.	Контрольная точка"Разработка	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лагойский А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.39.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.40.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.41.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.42.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области", значение: 1.0000, Документ			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.43.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год
1.1.44.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.6000, Процент	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.45.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.6000, Процент	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2030 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.2.1.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство. Разрешение на строительство спального корпуса, пищеблока, прачечной и технических помещений.
1.2.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет о технической готовности отдела капитального строительства
1.2.3.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Свидетельство на регистрацию права на объект недвижимости
1.2.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок
1.2.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
1.2.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов по приемке работ, услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект платежных документов
1.2.9.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет о технической готовности, предусмотренный контрактом
1.2.11.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.2.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства содержит закупку
1.2.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства включает контракт
1.2.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов по приемке поставленных товаров, выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работ, оказанных услуг предусмотренных государственным контрактом
1.2.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Платежные документы
1.3.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 98391.7200, Тысяча рублей	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.2.	Контрольная точка"Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бабакина А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)", значение: 21324.1800, Тысяча рублей			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сычева А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)", значение: 77067.5400, Тысяча рублей						вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 228.0000, Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году
1.3.5.	Контрольная точка "Оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода на территории Генического муниципального округа",	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сычева А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 180.0000, Человек				точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка "Оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода на территории Каланчакского муниципального округа", значение: 48.0000, Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабакина А.В.	Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году
1.3.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 98391.7200, Тысяча рублей	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий с ГБУ ХО "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" № 20 -2025-102759 от 21.02.2025, с ГБУ ХО "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" № 20 -2025-104285 от 21.02.2025
1.3.8.	Контрольная точка "Заключено	-	12.01.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бархатнова А.В.	Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 481358.0800, Тысяча рублей			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и ГБУ ХО "Каховский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Чаплынский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Велико-Лепетихский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Новотроицкий комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Скадовский комплексный центр социального обслуживания населения"
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1017.0000, Человек	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2026 году
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 481358.0800, Тысяча рублей	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2026 году
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	11.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Соглашение 7 актуализированных соглашений 7 соглашений о предоставлении из бюджета Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 531362.5300, Тысяча рублей						области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и ГБУ ХО "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), ГБУ ХО "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), ГБУ ХО "Каховский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Чаплынский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО"Велико- Лепетихский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Новотроицкий комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Скадовский комплексный центр социального обслуживания населения"
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1023.0000, Человек	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2027 году
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 531363.5300, Тысяча рублей			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		долговременного ухода в Херсонской области в 2027 году
1.4.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально- реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							женщин старше 60 лет)
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ
1.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов, подтверждающих факт проведения ремонта в соответствии с заключенным контрактом
1.4.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области
1.4.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных министерством

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов приемки в соответствии с заключенным контрактом
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Платежные документы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	3,00	3,00
2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	15,00	15,00
3	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	20,00	60,00	0,00	80,00
4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	2,00	2,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	20,00	60,00	20,00	100,00