

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Булюк В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мусаев Э.К.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Колмыков М.Е.	и.о. первого заместителя министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	Мусаев Э.К. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.1.1.	Контрольная точка" Утвержден Порядок отбора предприятий для участия в региональном проекте с поддержкой РЦК"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Утвержден Порядок отбора предприятий для участия в региональном проекте с поддержкой РЦК
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа информация о регистрации заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение с предприятием-участником проекта для внедрения мероприятий по повышению производительности труда"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Соглашение с предприятием-участником проекта для внедрения мероприятий по повышению производительности труда
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Отчет об утверждении необходимой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документации для реализации на территории Херсонской области проектов по повышению производительности труда в 2029 году
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет об обучении сотрудников предприятия-участника проекта инструментам по повышению производительности труда на предприятии
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации проектов по повышению производительности труда на территории Херсонской области за 2029 год
1.1.7.	Контрольная точка"Проведены выездные мероприятия на предприятия, соответствующих критериям участия в проекте"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Информация о выездных мероприятиях на предприятия, соответствующих критериям участия в проекте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа информация о подаче заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение с предприятием-участником проекта для внедрения мероприятий по повышению производительности труда"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Соглашение с предприятием-участником проекта для внедрения мероприятий по повышению производительности труда
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет об утверждении необходимой документации для реализации на территории Херсонской области проектов по повышению производительности труда в 2030 году
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мусаев Э.К.	Отчет об обучении сотрудников предприятия-участника

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проекта инструментам по повышению производительности труда на предприятии
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации проектов по повышению производительности труда на территории Херсонской области за 2030 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Производительность труда (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлени Влияние на достижение (процентов)	
1	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00