



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕРОГАЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10. 2025 г.

пгт. Верхний Рогачик

№ 227

Об утверждении Плана мероприятий по обустройству контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2025-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнерогачикский муниципальный округ Херсонской области», в целях улучшения санитарного и экологического состояния округа,

администрация Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обустройству контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на территории Верхнерогачикского муниципального округа на 2025-2026 годы (далее — План мероприятий).

2. Возложить ответственность за координацию выполнения Плана мероприятий на заместителя главы администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области Сидоренко О.Н.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области обеспечить выполнение мероприятий Плана в пределах своих полномочий.

4. Рекомендовать региональному оператору по обращению с ТКО оказывать содействие в реализации Плана мероприятий, в том числе по предоставлению реестра контейнерных площадок и согласованию мест их размещения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнерогачикского
муниципального округа
Херсонской области



В.П. Васютинский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области
от 21.10.2025 г. № 227

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обустройству контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на территории
Верхнерогачикского муниципального округа
на 2025-2026 годы

Цель: Создание эффективной, безопасной и соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам системы накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории округа.

Задачи:

1. Привести все существующие контейнерные площадки в соответствие с требованиями законодательства.
2. Определить дислокацию новых площадок для обеспечения 100% охвата населения.
3. Обеспечить надлежащее техническое оснащение площадок.
4. Установить четкие правила эксплуатации и ответственности.
5. Повысить экологическую культуру населения.

Этап 1: Подготовительный и аналитический

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.1	Инвентаризация существующих контейнерных площадок. - Выездное обследование всех текущих мест накопления ТКО. - Фотофиксация, оценка состояния (ограждения, покрытия, наличия контейнеров). - Сверка с реестром, предоставленным региональным оператором по обращению с ТКО.	До 01.11.2025	Отдел муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства
1.2	Анализ нормативной базы. - Изучение Постановления Правительства РФ № 1039 от 31.08.2018 (требования к местам накопления ТКО). - Изучение СанПиН 2.1.3684-21. - Изучение земельного законодательства для определения правового статуса земельных участков.	До 01.11.2025	Отдел правового обеспечения, отдел муниципальной архитектуры и градостроительства
1.3	Определение потребности в новых площадках. - Анализ плотности застройки и удаленности домовладений от существующих точек. - Расчет нормативов накопления ТКО и необходимого количества контейнеров.	До 01.11.2025	Отдел муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства
1.4	Разработка и утверждение типового проекта контейнерной площадки. - Стандартный вариант: ограждение с трех сторон, бетонное или асфальтовое покрытие, подъездной путь. - Учет возможности раздельного сбора отходов (разные секции/контейнеры).	До 01.11.2025	Отдел муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства
1.5	Определение источников и объемов финансирования. Подготовка и внесение предложений по финансированию мероприятий Плана в проект бюджета Верхнерогачикского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.	До 01.11.2025	Отдел финансов

Этап 2: Организационный и проектный

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
2.1	Утверждение сводного плана-графика обустройства площадок. - Определение очередности работ по населенным пунктам. - Составление сметы на закупку материалов (блоки для ограждения, бетон и т.д.) и контейнеров.	До 01.12.2025	Отдел муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства
2.2	Определение и закрепление земельных участков. - Межевание участков под новые площадки (при необходимости). - Внесение сведений в ЕГРН.	До 01.02.2026	Отдел имущественных и земельных отношений
2.3	Информирование населения. - Публикация плана мероприятий на официальном сайте и в соцсетях. - Разъяснительная работа о целях, сроках и возможных временных неудобствах.	Постоянно в ходе этапа	Отдел внутренней политики и пресс-службы

Этап 3: Реализация

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
3.1	Выполнение строительно-монтажных работ. - Подготовка основания (уплотнение грунта, отсыпка щебнем). - Устройство твердого покрытия (бетонная плита, асфальт). - Установка ограждения.	До 01.08.2026	МБУ ХО «Спецсервис»
3.2	Установка контейнеров (бочек). - Доставка и расстановка новых контейнеров на всех площадках. - Маркировка контейнеров (при организации РСО).	По мере готовности площадок	Региональный оператор, отдел муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства
3.3	Организация подъездных путей для мусоровозов. - Обеспечение беспрепятственного заезда и маневрирования спецтехники.	В ходе строительства	МБУ ХО «Спецсервис»